



TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

27. detsember 2007 nr 59

Päevakorrapunkt 21

Linnavalitsuse seisukoha esitamine
Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni
10. detsembri 2007 otsuse nr 10 ja 26. oktoobri
2007 kontrollakti nr 5/07 „Tallinna linna
investeeringute kava täitmine 2006. aastal”
kohta

Otsustati:

1. Nõustuda Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 10. detsembri 2007 otsusega nr 10 ja 26. oktoobri 2007 kontrollaktiga nr 5/07 „Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal”.
2. Linna ametiasutuste juhtidel tõhustada järelevalvet projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepingute täitmise üle.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär



VÄLJAVÕTE ÕIGE

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokollis päevakorrapunkti
" Tallinna Linnavalitsuse seisukoha
esitamine Tallinna Linnavolikogu
revisjonikomisjoni 10. detsembri 2007 otsuse
nr 10 ja 26. oktoobri 2007 kontrollakti nr
5/07 „Tallinna linna investeringute kava
täitmine 2006. aastal” juurde

**Käesolevaga esitatakse Tallinna Linnavalitsuse seisukoht Tallinna Linnavolikogu
revisjonikomisjoni 10. detsembri 2007 otsuse nr 10 ja 26. oktoobri 2007 kontrollakti nr 5/07
„Tallinna linna investeringute kava täitmine 2006. aastal” kohta.**

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni
2007. aasta tööplaani ja 7. septembril 2007 linnavolikogu esimehe poolt välja antud
kontrollimisülesandele nr 5 alusel Tallinna linna investeringute kava täitmist 2006. aastal.

Kontrollimise eesmärgiks oli anda hinnang Tallinna linna 2006. aasta investeringute kava
täitmisele, analüüsida ja hinnata investeringuteks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise
seaduslikkust ja sihipärasust. Valikuliselt teostati kontrollimist Tallinna Spordi- ja Noorsooameti,
Tallinna Keskkonnaameti ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti investeerimisobjektidel.
Kontrolliti Pae tn 19 Sotsiaalkeskuses renoveerimise lõpetamist ja sisustamist, Nõmme
Spordikeskuse olmehoone renoveerimist, loodusmajade rekonstrueerimist Aegna saarel ja Tallinna
Botaanikaaias ning Tallinna Kopli Ametikooli õppetöökodade fassaadi renoveerimise teostamist.

Kontrollimine toimus 7. septembrist kuni 10. oktoobrini 2007.

2006. aasta täpsustatud eelarve investeerimistegevuse maht oli kokku 1 868 622 tuhat krooni,
tekkepõhine täitmine 1 743 618,1 tuhat krooni. Revisjonikomisjoni aktis konstateeritakse, et
tulenevalt asjaolust, et 2006. aasta kolmas lisaelarve koostati aasta lõpus, jäi osa kavandatud
investeringutest 2006. aastal lõpuni viimata ning kulutused tegemata ning seetõttu kanti
ametiasutuste taotluste alusel linnavalitsuse korraldusega 241 546,1 tuhande krooni ulatuses
investeringuid ja tegevuskulusid 2007. aastasse. 2006. aastal olid prioriteetseteks
investeerimisvaldkondadeks teed ja tänavad, moodustades 48,1% linna investeringute mahust.
Hariduse valdkonna investeringud moodustasid 12% ja kultuuri valdkonna investeringud 8%
investeringute kogumahust.

Pae tn 19 Sotsiaalkeskuse, Nõmme Spordikeskuse olmehoone ja Tallinna Kopli Ametikooli
renoveerimiskavade täitmisel ja loodusmajade rekonstrueerimiskava täitmisel, lepingute
sõlmimisel ja eelarveliste vahendite kasutamisel revisjonikomisjon puudusi ei avastanud.
Kontrollimisel olid revisjonikomisjonil aluseks Tallinna linna investeerimisprojektide eelarve,
eelarve täitmise aruanded, lepingute täitmisega seotud kuludokumendid, käskkirjad ja pearaamatu
tehingute päringud.

Revisjonikomisjon tegi ametitele ettepaneku rangemalt jälgida projektijuhtimise ja
omanikujärelevalve lepingute täitmist.

Tallinna Linnavalitsus nõustub revisjonikomisjoni järelduste ja ettepanekutega ning kohustab
ametiasutuste juhte rangemalt jälgima projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepingute täitmist.


Toomas Sepp
Linnasekretär

Koostaja: Endel Karm, analüütik, Tallinna Linnakantselei finantsteenistus, 640 4267,
18.12.2007